

PRÓRROGA DE LOS CONTRATOS DE LOS 2 LOTES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION 20/2019 DE “OBRAS Y ACTUACIONES EN LA ACOMETIDA DE AGUA DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN”

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 29 de junio de 2023 la prórroga de los contratos de los Lotes 1 y 2 del procedimiento de licitación **20/2019** relativo a las **“OBRAS Y ACTUACIONES EN LA ACOMETIDA DE AGUA DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN”**.

Fecha de aprobación	Prórroga	Nº de Lote	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Importe prórroga (sin IVA)	Importe prórroga (con IVA)	Variación plazo ejecución
29.06.2023	1	1	A08112716	ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.	3.562.058,59	4.310.090,89	1 año
29.06.2023	1	2	A95113361	ACCIONA AGUA, S.A.	3.588.313,98	4.341.859,92	1 año

Firmado electrónicamente por GONZALO BARDÓN
FERNÁNDEZ-PACHECO Subdirector de Contratación
(R:A86488087) el día 06/07/2023

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.