

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Nº 136/2018

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 20 de enero de 2023 la **segunda ampliación del plazo de ejecución, sin aumento de precio**, del contrato nº 136/2018 relativo a las “**OBRAS DE MEJORA DEL ABASTECIMIENTO A SEVILLA LA NUEVA**”.

Fecha de aprobación	Nº ampliación del plazo	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Variación plazo ejecución
20.01.2023	2	U88614458	UTE ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. - ASTEISA TRATAMIENTO DE AGUAS, S.A.U	4 meses

Firmado por ***2108** GONZALO JOSÉ
BARDÓN (R:****8808*) el día 05/09/2023
con un certificado emitido por SIA
SUB01

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.