

## AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Nº 136/2018

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 4 de octubre de 2023 la **tercera ampliación del plazo de ejecución, sin aumento de precio**, del contrato nº **136/2018** relativo a las **“OBRAS DE MEJORA DEL ABASTECIMIENTO A SEVILLA LA NUEVA”**.

Fecha de aprobación	Nº ampliación del plazo	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Variación plazo ejecución
04.10.2023	3	U88614458	UTE ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. - ASTEISA TRATAMIENTO DE AGUAS, S.A.U.	52 días

Firmado electrónicamente por GONZALO  
BARDÓN FERNÁNDEZ-PACHECO Subdirector  
de Contratación (R: A86488087) el día  
24/11/2023.

Subdirector de Contratación  
Canal de Isabel II, S.A., M.P.