

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DEL PROCEDIMIENTO Nº 136/2018

Canal de Isabel II, S.A. ha acordado el día 5 de julio de 2022 la **modificación (nº 3)** del contrato del procedimiento de licitación nº **136/2018** relativo a las **“OBRAS DE MEJORA DEL ABASTECIMIENTO A SEVILLA LA NUEVA”**.

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO

Fecha aprobación	Nº modificación	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Importe modificación (sin IVA)	Importe modificación (con IVA)	Variación plazo ejecución
05.07.2022	3	U88614458	UTE ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. – ASTEISA TRATAMIENTO DE AGUAS, S.A.	- 988,31	-1.195,86	Sin variación del plazo

Firmado electronicamente por GONZALO BARDÓN FERNÁNDEZ-PACHECO
Subdirector de Contratación (R:A86488087) el día 11/01/2023

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A.