

## AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Nº 69/2018

Canal de Isabel II, S.A. ha acordado el día 2 de diciembre de 2022 la **segunda ampliación del plazo de ejecución, sin aumento de precio**, del contrato nº **69/2018** relativo al **“SUMINISTRO DE GLICERINA TÉCNICA A CANAL DE ISABEL II, S.A.”**.

Fecha de aprobación	Nº ampliación del plazo	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Variación plazo ejecución
02.12.2022	2	B84688738	BIO-OILS HUELVA, S.L.U.	3 meses

Firmado electrónicamente por GONZALO BARDÓN  
FERNÁNDEZ-PACHECO Subdirector de Contratación  
(R:A86488087) el día 16/01/2023

Subdirector de Contratación  
Canal de Isabel II, S.A.