

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Nº 182/2018

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 5 de febrero de 2024 la **ampliación del plazo de ejecución, sin aumento de precio**, del contrato nº 182/2018 relativo a los **“SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE CALDERAS DE AGUA CALIENTE Y QUEMADORES DE BIOGÁS INSTALADOS EN LAS ESTACIONES DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES GESTIONADAS POR CANAL DE ISABEL II, S.A.”**

Fecha de aprobación	Nº ampliación del plazo	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Variación plazo ejecución
05.02.2024	1	B80183429	INMAREPRO, S.L.	2 meses

Firmado electronicamente por GONZALO BARDÓN
FERNÁNDEZ - PACHECO, Subdirector de Contratación
(R: A86488087), el día 08/02/2024

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P