

PRÓRROGA DE LOS CONTRATOS DE LOS LOTES 1, 2, 3 Y 4 DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN 205/2018

Canal de Isabel II, S.A., M.P., ha acordado el día 8 de marzo de 2024 la **prórroga** de los contratos de los Lotes 1, 2, 3 y 4 del procedimiento de licitación **205/2018** relativo a los **“SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y TRABAJOS CORRESPONDIENTES A CANAL DE ISABEL II, S.A.”**

Fecha de aprobación	Prórroga	Nº de Lote	NIF Contratista	Nombre o razón social contratista	Importe prórroga (sin IVA)	Importe prórroga (con IVA)	Variación plazo de duración
08.03.2024	1	1	B81040503	CONURMA INGENIEROS CONSULTORES, S.L.	54.843,75	66.360,94	3 meses
08.03.2024	1	2	A29021334	CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRAS, S.A. (CEMOSA)	54.150,00	65.521,50	3 meses
08.03.2024	1	3	B36911881	SEGURINCO, S.L.	30.700,00	37.147,00	3 meses
08.03.2024	1	4	A82003815	COPREDIJE, S.A.	26.550,00	32.125,50	3 meses

Firmado electronicamente por GONZALO
BARDÓN FERNÁNDEZ-PACHECO, Subdirector
de Contratación (R:A86488087), el día 12/03/2024

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.