

**AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DEL LOTE 1 DEL PROCEDIMIENTO Nº  
102/2018**

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 21 de noviembre de 2025 la **ampliación del plazo de ejecución, sin aumento de precio**, del contrato del Lote 1 del procedimiento nº **102/2018** relativo a las **“OBRAS DE RENOVACIÓN DE TUBERÍAS DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE CANAL DE ISABEL II, S.A.”**

Fecha de aprobación	Nº ampliación del plazo	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Variación plazo
21.11.2025	1	A15139314	DRAGADOS, S.A.	20 días

Firmado electrónicamente por  
BARDÓN (R:A86488087) FIRMA

GONZALO JOSÉ

Subdirector de Contratación  
Canal de Isabel II, S.A., M.P.