

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DEL LOTE 7 DEL PROCEDIMIENTO Nº 102/2018

Canal de Isabel II, S.A. ha acordado el día 18 de noviembre de 2022 la **modificación (nº 1)** del contrato del Lote 7 del procedimiento de licitación nº 102/2018 relativo a las **“OBRAS DE RENOVACIÓN DE TUBERÍAS DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE CANAL DE ISABEL II, S.A.”**.

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO

Fecha aprobación	Nº Lote	Nº modificación	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Importe modificación (sin IVA)	Importe modificación (con IVA)	Variación plazo ejecución
18.11.2022	7	1	U06975841	UTE FCC AQUALIA, S.A. – FCC CONSTRUCCIÓN, S.A.	-	-	Sin variación del plazo

Firmado electronicamente por GONZALO BARDÓN
FERNÁNDEZ-PACHECO Subdirector de Contratación
(R:A86488087) el día 23/01/2023

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A.