

## **ACUERDO DE LA OCTAVA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO NUM. 102/2018/LT01**

Fecha: La fecha y hora del sellado de tiempo de la firma electrónica de la parte que haya firmado en último lugar.

### **----- REUNIDOS -----**

De una parte **D. JUAN SÁNCHEZ GARCÍA**, Director Innovación e Ingeniería de Canal de Isabel II, S.A., M.P.

De otra parte **D. EDUARDO MARTINEZ MARTINEZ**, en nombre y representación de **DRAGADOS, S.A.**

### **----- INTERVIENEN -----**

El primero en nombre y representación de Canal de Isabel II S.A., M.P., en virtud de las facultades que le corresponden, conferidas según Poder otorgado ante el Notario de Madrid, **D. JUAN JOSÉ DE PALACIO RODRÍGUEZ**, el día **15 de junio de 2020**, con el nº **1.390** de su protocolo.

El segundo en nombre y representación de la Sociedad Mercantil **DRAGADOS, S.A.**, con domicilio social en Las Tablas, Av. Camino de Santiago nº 50 de Madrid. Ostenta dicha representación según Poder otorgado ante el Notario de Madrid, **D. JOSE LUIS MARTINEZ-GIL VICH**, el día **10 de diciembre de 2021**, bajo el núm. **4331** de su protocolo.

Ambas partes se reconocen recíprocamente capacidad suficiente para la celebración del presente Acuerdo y,

### **----- EXPONEN -----**

Que el día **15 de octubre de 2025** el **Director de Innovación e Ingeniería aprobó** la octava modificación del Contrato del lote 1 del procedimiento **102/2018** "Obras de Renovación de Tuberías de la Red de Abastecimiento de Canal de Isabel II, S.A." sin aumento de precio de conformidad con el artículo 205.2 apartado b) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

Que las partes mediante el presente documento formalizan la referida modificación del Contrato **NUM. 102/2018/LT01** con sujeción a las siguientes,

----- CLÁUSULAS -----

**PRIMERA. - MODIFICACIÓN Nº 8 DEL CONTRATO**

Las partes acuerdan la octava modificación del Contrato relativa a las unidades de obra referidas en el informe de la Dirección de Innovación e Ingeniería que se adjunta como Anexo I.

**SEGUNDA. - FINAL**

En todos aquellos aspectos que no hayan sido modificados por el presente Acuerdo, seguirá vigente el Contrato suscrito entre las partes el 29 de septiembre de 2021.

Siendo cuanto antecede, expresión de la voluntad de ambas partes, así lo otorgan, y en prueba de conformidad, lo firman, en la fecha indicada en el encabezado.

Firmado digitalmente por:  
EDUARDO  
MARTINEZ (R: A15139314)  
ND: CN =  
EDUARDO MARTINEZ (R:  
A15139314) C = ES O =  
DRAGADOS OU = DELEG.  
MADRID Y CASTILLA LA  
MANCHA O.C  
Fecha: 2025.10.21 15:59:14 +  
02'00'

**EDUARDO  
MARTINEZ (R:  
A15139314)**  
POR DRAGADOS, S.A.

Firmado electronicamente por: JUAN SÁNCHEZ  
GARCÍA  
En la fecha y hora 23.10.2025 09:18:04 CEST

POR CANAL DE ISABEL II, S.A., M.P.