

## AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DEL LOTE 1 DEL PROCEDIMIENTO Nº 102/2018

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 27 de enero de 2026 la **segunda ampliación del plazo de ejecución, sin aumento de precio**, del contrato del Lote 1 del procedimiento nº 102/2018 relativo a las **“OBRAS DE RENOVACIÓN DE TUBERÍAS DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE CANAL DE ISABEL II, S.A.”**

Fecha de aprobación	Nº ampliación del plazo	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Variación plazo
27.01.2026	2	A15139314	DRAGADOS, S.A.	52 días

Firmado electrónicamente por 50321085Y GONZALO JOSÉ  
BARDÓN (R:A86488087) FIRMA

Subdirector de Contratación  
Canal de Isabel II, S.A., M.P.