

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DEL LOTE 1 DEL PROCEDIMIENTO Nº 102/2018

Canal de Isabel II, S.A., M.P., ha acordado el día 2 de enero de 2026, la **modificación (nº 9)** del contrato del Lote 1 del procedimiento de licitación nº 102/2018 relativo a las “**OBRAS DE RENOVACIÓN DE TUBERIAS DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE CANAL DE ISABEL II, S.A.**”

Fecha aprobación	Nº Lote	Nº modificación	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Importe modificación (sin IVA)	Importe modificación (con IVA)	Variación plazo
02/01/2026	1	9	A15139314	DRAGADOS, S.A.	495.994,10 €	600.152,86 €	Sin variación de plazo

Firmado electronicamente por: Gonzalo José Bardón Fernández-
Pacheco
En la fecha y hora 13.02.2026 08:51:15 CET

El Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.