

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DEL PROCEDIMIENTO Nº 102/2018

Canal de Isabel II, S.A. M.P., ha acordado el día 22 de mayo de 2023, la **modificación (nº 2)** del contrato del lote nº 3 del procedimiento de licitación **nº 102/2018** relativo a las “**OBRAS DE RENOVACIÓN DE TUBERIAS DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE CANAL DE ISABEL II, S.A.**”

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO

Fecha aprobación	Nº de Lote	Nº modificación	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Importe modificación (sin IVA)	Importe modificación (con IVA)	Variación plazo ejecución
22.05.2023	3	2	U16815854	UTE VÍAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. – MESTOLAYA, S.L.	-	-	Sin variación de plazo

Firmado electronicamente por GONZALO BARDÓN
FERNÁNDEZ-PACHECO Subdirector de Contratación
(R:A86488087) el día 21/07/2023

El Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.