

## MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DEL LOTE 4 DEL PROCEDIMIENTO Nº 102/2018

Canal de Isabel II, S.A., M.P., ha acordado el día 9 de abril de 2025, la **modificación (nº 6)** del contrato del lote nº 4 del procedimiento de licitación nº **102/2018** relativo a las “**OBRAS DE RENOVACIÓN DE TUBERIAS DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE CANAL DE ISABEL II, S.A.**”

### MODIFICACIÓN DEL CONTRATO

Fecha aprobación	Nº Lote	Nº modificación	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Importe modificación (sin IVA)	Importe modificación (con IVA)	Variación plazo ejecución
09.04.2025	4	6	U16795783	UTE OBRASCÓN HUARTE LAIN, S.A. - IMESAPI, S.A.	-	-	Sin variación de plazo

Firmado electronicamente por  
GONZALO BARDÓN FERNÁNDEZ-  
PACHECO, Subdirector de  
Contratación (R: A86488087), el día  
23/05/2025

El Subdirector de Contratación  
Canal de Isabel II, S.A., M.P.