

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE LOS LOTES 2, 4 Y 9 DEL PROCEDIMIENTO Nº 102/2018

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 18 de noviembre de 2022 la **modificación (nº 1)** del contrato de los Lotes 2, 4 y 9 del procedimiento de licitación nº 102/2018 relativo a las **“OBRAS DE RENOVACIÓN DE TUBERÍAS DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE CANAL DE ISABEL II, S.A.”**.

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO

Fecha aprobación	Nº Lote	Nº modificación	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Importe modificación (sin IVA)	Importe modificación (con IVA)	Variación plazo ejecución
18.11.2022	2	1	U16743817	UTE ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. – AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, S.A.U.	-	-	Sin variación del plazo
18.11.2022	4	1	U16795783	UTE OBRASCÓN HUARTE LAIN, S.A. - IMESAPI, S.A.	-	-	Sin variación del plazo
18.11.2022	9	1	A78424900	ARPO EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.	-	-	Sin variación del plazo

Firmado electrónicamente por GONZALO BARDÓN
FERNÁNDEZ-PACHECO Subdirector de Contratación
(R:A86488087) el día 25/01/2023

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.