

## MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE LOS LOTES 3, 6 Y 10 DEL PROCEDIMIENTO Nº 102/2018

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 21 de noviembre de 2022 la **modificación (nº 1)** del contrato de los Lotes 3, 6 y 10 del procedimiento de licitación nº **102/2018** relativo a las **“OBRAS DE RENOVACIÓN DE TUBERÍAS DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE CANAL DE ISABEL II, S.A.”**.

### MODIFICACIÓN DEL CONTRATO

Fecha aprobación	Nº Lote	Nº modificación	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Importe modificación (sin IVA)	Importe modificación (con IVA)	Variación plazo ejecución
21.11.2022	3	1	U16815854	UTE VÍAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. - MESTOLAYA, S.L.	-	-	Sin variación del plazo
21.11.2022	6	1	A28019206	FERROVIAL CONSTRUCCIÓN, S.A.	-	-	Sin variación del plazo
21.11.2022	10	1	U16962367	UTE INSERCON, S.A. - INESCO, S.A. - SUMINISTROS Y MONTAJES INDUSTRIALES, S.A. - ULLASTRES, S.A.	-	-	Sin variación del plazo

Firmado electronicamente por GONZALO BARDÓN FERNÁNDEZ-  
PACHECO Subdirector de Contratación (R:A86488087) el día 25/01/2023

Subdirector de Contratación  
Canal de Isabel II, S.A., M.P.