

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO Nº 343/2017

Canal de Isabel II, S.A., M.P ha acordado el día 4 de marzo de 2024 la **segunda ampliación del plazo de ejecución, sin aumento de precio**, del procedimiento nº 343/2017 relativo a los **“SERVICIOS DE GESTIÓN INDIRECTA PARA LA EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE COMPOSTAJE, SECADO TÉRMICO CON COGENERACIÓN Y VERTEDERO DE LOECHES.”**

Fecha de aprobación	Nº ampliación del plazo	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Variación plazo ejecución
04.03.2024	2	U88446299	UTE VALORIZA SERVICIOS AMBIENTALES, S.A. – CADAGUA, S.A.	2 meses

Firmado electronicamente por: Gonzalo José Bardón Fernández-Pacheco
En la fecha y hora 07.03.2024 11:57:42 CET

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P