

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DEL PROCEDIMIENTO Nº 343/2017

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 17 de octubre de 2023 la **ampliación del plazo de ejecución, sin aumento de precio**, del contrato del procedimiento nº 343/2017 relativo a los “SERVICIOS DE GESTIÓN INDIRECTA PARA LA EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE COMPOSTAJE, SECADO TÉRMICO CON COGENERACIÓN Y VERTEDERO DE LOECHES.”.

Fecha de aprobación	Nº ampliación del plazo	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Variación plazo ejecución
17/10/2023	1	U88446299	UTE VALORIZA SERVICIOS AMBIENTALES, S.A. – CADAGUA, S.A.	3 meses

Firmado electronicamente por GONZALO BARDÓN
FERNÁNDEZ-PACHECO Subdirector de
Contratación (R: A86488087) el día 25/10/2023.

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.