

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DEL PROCEDIMIENTO Nº 162/2019

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 25 de agosto de 2023 la **primera ampliación del plazo de ejecución, sin aumento de precio**, del contrato del procedimiento nº 162/2019 relativo a la “SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LAS OBRAS DE ACTUACIONES DE MEJORA EN LA E.D.A.R. MORATA DE TAJUÑA.”.

Fecha de aprobación	Nº ampliación del plazo	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Variación plazo ejecución
25.08.2023	1	U16733040	UTE PRACSYS SEGURIDAD Y SALUD, S.L. - DYNAQUA MEDIO AMBIENTE, S.L.	1 mes

Firmado por ***2108**
GONZALO JOSÉ BARDÓN
(R:****8808*) el día
05/09/2023 con un
certificado emitido por

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.