

## AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Nº 21/2020

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 9 de octubre de 2024 la **ampliación del plazo de duración, sin aumento de precio**, del contrato nº 21/2020 relativo a los “**SERVICIOS DE REPARACIONES Y RENOVACIÓN EN LAS INSTALACIONES ELECTROMECAÑICAS DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE CÁCERES**”.

Fecha de aprobación	Nº ampliación del plazo	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Variación plazo
09.10.2024	1	B85047835	OPS INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS HIDRÁULICOS S.L.,	6 meses

Firmado electronicamente por GONZALO  
BARDÓN FERNÁNDEZ-PACHECO,  
Subdirector de Contratación (R: A86488087), el  
día 18/10/2024

Subdirector de Contratación  
Canal de Isabel II, S.A., M.P.