



Cofinanciado por  
la Unión Europea



Fondos Europeos

Canal  
de Isabel II

**AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO DEL LOTE Nº 3 DEL  
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN Nº 121/2018**

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 14 de mayo de 2026 la **primera ampliación de plazo de duración, sin aumento de precio**, del contrato del Lote 3 del procedimiento de licitación nº 121/2018 relativo a los “**SERVICIOS DE DIRECCIÓN DE OBRAS Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS A EJECUTAR EN CADA UNO DE LOS 10 LOTES INCLUIDOS EN EL CONTRATO 102/2018 “RENOVACIÓN DE TUBERÍAS DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE CANAL DE ISABEL II, S.A.”**

Fecha de aprobación	Nº ampliación del plazo	Nº Lote	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Variación plazo
14/05/2026	1	3	U16809154	UTE URBATEC CONSULTORES, S.L.- TÉCNICAS GADES, S.L.	3 meses

Firmado electrónicamente por  
BARDÓN (R:A86488087) FIRMA

GONZALO JOSÉ

Subdirector de Contratación  
Canal de Isabel II, S.A., M.P.