

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DEL LOTE 7 PROCEDIMIENTO Nº 121/2018

Canal de Isabel II, S.A., M.P., ha acordado el día 16 de julio de 2024, la **modificación (nº 1)** del contrato del lote nº 7 del procedimiento de licitación nº **121/2018** relativo a los **“SERVICIOS DE DIRECCIÓN DE OBRAS Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS A EJECUTAR EN CADA UNO DE LOS 10 LOTES INCLUIDOS EN EL CONTRATO 102/2018 “RENOVACIÓN DE TUBERÍAS DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE CANAL DE ISABEL II, S.A.”**

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO

Fecha aprobación	Nº Lote	Nº modificación	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Importe modificación (sin IVA)	Importe modificación (con IVA)	Variación plazo ejecución
16.07.2024	7	1	A28246122	PROINTEC, S.A.U.	-	-	Sin variación de plazo

Firmado electrónicamente por GONZALO BARDÓN
FERNÁNDEZ-PACHECO, Subdirector de Contratación (R:
A86488087), el día 27/09/2024

El Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.