

**INFORME Nº2 SOBRE PENALIZACIONES Y  
DETERMINACIÓN DE LAS MISMAS.**

**CONTRATO 121/2018/LOTE 01. CONTRATO DE SERVICIOS  
DE DIRECCIÓN DE OBRAS Y COORDINACIÓN DE  
SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS A EJECUTAR EN  
CADA UNO DE LOS 10 LOTES INCLUIDOS EN EL  
CONTRATO 102/2018 “RENOVACIÓN DE TUBERÍAS DE LA  
RED DE ABASTECIMIENTO DE CANAL DE ISABEL II”**

Área: Construcción de Redes de Abastecimiento

## INFORME Nº2 SOBRE PENALIZACIONES Y DETERMINACIÓN DE LAS MISMAS. CONTRATO 121/2018/LT01.

### Hechos e instrucciones a futuro

Segunda penalización por reiteración de error y retraso en la tramitación de certificaciones de obra existiendo desviaciones entre relaciones valoradas y los archivos de Presto Maestro que garantizan la correcta utilización de los precios unitarios del contrato marco.

Con respecto a sucesivas certificaciones se deberán observar los plazos de entrega de los documentos, así como las instrucciones al respecto de confección de certificaciones y custodia del Presto maestro. Igualmente se cuidará la concatenación de firmas en el orden establecido entre Contratista y Dirección de obras, evitando errores en la consignación de fechas, y discrepancias entre los documentos integrantes en la certificación, caratulas, resumen por capítulos de la relación valorada, relación valorada y presto maestro. De la misma manera se observaran los plazos establecidos para su reflejo en el aplicativo EPPM EPCTRAKER.

### Aplicación del PCAP del contrato de obra 121/2018: Cláusula 21. "Penalizaciones por incumplimiento de obligaciones contractuales."

Se procede a tramitar penalización por errores reiterados en los trabajos encomendados, conforme a lo indicado en el Apartado 9 "Penalizaciones, relación de las obligaciones esenciales cuyo incumplimiento puede llevar aparejada la resolución del contrato y condiciones especiales de ejecución" del anexo I del PCAP:

*"...Con carácter mensual, en el caso de que Canal de Isabel II, S.A. evidencie errores, defectos u omisiones de los trabajos encomendados al adjudicatario, inclusive errores en las relaciones valoradas emitidas, o la no dedicación del personal ofertado por el mismo, tendrán la consideración de falta grave y Canal de Isabel II, S.A. podrá aplicar una penalización de un 5% sobre el importe fijo mensual. En relación con los incumplimientos anteriores, serán considerados faltas muy graves, la reiteración por segunda vez de la misma falta grave":*

1. *FALTA MUY GRAVE: Serán consideradas faltas muy graves, la reiteración por segunda vez de la misma falta grave, y sancionadas con una penalización de 5% del importe fijo mensual"*

PENALIZACIONES RECOGIDAS EN ESTE INFORME Nº2:.....921,92 €  
PENALIZACIONES RECOGIDAS EN OTROS INFORMES ANTERIORES:.....921,92 €  
TOTAL DE PENALIZACIONES APLICADAS:.....1843,84 €  
  
DEDUCCIONES YA EFECTUADAS EN CERTIFICACIONES ANTERIORES:..... 921,92 €  
DEDUCCION A EFECTUAR EN FACTURA Nº 09 DE JULIO 2022:..... 921,92 €

La presente penalización asciende a la cantidad de NOVECIENTOS VEINTIUNO CON NOVENTA Y DOS EUROS (921,92 €)

Responsable del Contrato

Enterado, contratista

ABAD CAMPOS  
FERNANDO -

Firmado digitalmente  
por ABAD CAMPOS  
FERNANDO -

FIRMA

Fdo.: Fernando Abad Campos

FIRMA  
Fecha: 2022.07.22  
14:18:15 +02'00'

CABALLERO  
PORTILLO  
SUSANA -

Firmado digitalmente por CABALLERO  
PORTILLO SUSANA -  
DN: cn=CABALLERO PORTILLO  
SUSANA - gn=SUSANA  
c=ES  
Motivo: Soy el autor de este documento  
Ubicación:  
Fecha: 2022-07-26 18:22+02:00

Fdo.: Susana Caballero Portillo