

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Nº 259/2019

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 20 de febrero de 2023 la **ampliación del plazo de ejecución, sin aumento de precio**, del contrato nº 259/2019 relativo al “**SUMINISTRO, DESARROLLO, INSTALACIÓN E INTEGRACIÓN DEL SISTEMA UNIFICADO DE SUPERVISIÓN DE ACTIVOS QUE COMPONEN LA TECNOLOGÍA OPERACIONAL (OT) EN CANAL DE ISABEL II, S.A.**”

Fecha de aprobación	Nº ampliación del plazo	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Variación plazo ejecución
20.02.2023	1	B87090999	MYTRA CONTROL, S.L.	16 meses

Firmado electronicamente por GONZALO BARDÓN
FERNÁNDEZ-PACHECO Subdirector de Contratación
(R:A86488087) el día 22/03/2023

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.