

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Nº 186/2019

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 20 de octubre de 2023 la **ampliación del plazo de ejecución, sin aumento de precio**, del contrato nº 186/2019 relativo a los “SERVICIOS DE CARACTERIZACIÓN ANALÍTICA DE LODOS, RESIDUOS, SUELOS Y MUESTRAS LÍQUIDAS PRODUCIDAS EN LAS INSTALACIONES DE CANAL DE ISABEL II, S.A.”.

Fecha de aprobación	Nº ampliación del plazo	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Variación plazo ejecución
20/10/2023	1	A28171288	TÉCNICA Y PROYECTOS, S.A. (TYPESA)	12 meses

Firmado electrónicamente por GONZALO BARDÓN FERNÁNDEZ-PACHECO Subdirector de Contratación (R: A86488087) el día 07/11/2023.

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.