

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DEL PROCEDIMIENTO Nº 221/2018

Canal de Isabel II, S.A. M.P., ha acordado el día 24 de mayo de 2023, la **modificación (nº 5)** del contrato del procedimiento de licitación nº **221/2018** relativo a las “**OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DEL ACCESO A LA E.T.A.P. DE COLMENAR VIEJO**”.

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO

Fecha aprobación	Nº modificación	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Importe modificación (sin IVA)	Importe modificación (con IVA)	Variación plazo ejecución
24.05.2023	5	U01739218	UTE DRAGADOS S.A. - DRACE INFRAESTRUCTURAS, S.A. (UTE ACCESO ETAP COLMENAR)	138.271,85	167.308,94	Sin variación de plazo



Fecha: 2023.06.30
11:15:14 +02'00'
Versión de Adobe
Acrobat Reader:
2023.003.20201

El Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.