

SEXTA PRÓRROGA DEL CONTRATO Nº 38/2019

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 23 de octubre de 2025 la **sexta prórroga** del contrato nº **38/2019** relativo a los **“SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LAS OBRAS DE MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE PEZUELA DE LAS TORRES. T.M. PEZUELA DE LAS TORRES.”**

Fecha de aprobación	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Importe prórroga (sin IVA)	Importe prórroga (con IVA)	Variación plazo ejecución
23.10.2025	B83804989	PRACSYS SEGURIDAD Y SALUD, S.L.	12.436,50	15.048,17	2 meses

Firmado electronicamente por: Gonzalo José Bardón Fernández-
Pacheco
En la fecha y hora 28.10.2025 15:06:10 CET

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.