

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO Nº 183/2018

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 13 de junio de 2024 la **modificación (nº 6) nº 183/2018** relativo a los **“OBRAS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE TRATAMIENTO DE ALIVIOS DE LA EDAR GUADALIX DE LA SIERRA (T.M. GUADALIX DE LA SIERRA)”**.

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO

Fecha aprobación	Nº modificación	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Importe modificación (sin IVA)	Importe modificación (con IVA)	Variación plazo ejecución
13.06.2024	6	A28376812	ASTEISA, TRATAMIENTO DE AGUAS, S.A.U.	10.517,94	12.726,71	Sin variación del plazo

Firmado electronicamente por GONZALO BARDÓN FERNÁNDEZ-PACHECO, Subdirector de Contratación (R: A86488087), el día 04/07/2024

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.