

## AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Nº 39/2019

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 3 de marzo de 2025 la **ampliación del plazo de ejecución, sin aumento de precio**, del contrato nº 39/2019 relativo a los “SERVICIOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA ESTACIÓN DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL TAJO DE CANAL DE ISABEL II, S.A., M.P.”

Fecha de aprobación	Nº ampliación del plazo	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Variación plazo
03.03.2025	1	A08332975	AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, S.A.U.	1 año.

Firmado electrónicamente por GONZALO BARDÓN FERNÁNDEZ-PACHECO, Subdirector de Contratación (R: A86488087), el día 12/03/2025

Subdirector de Contratación  
Canal de Isabel II, S.A., M.P.