

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Nº 122/2019

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 20 de abril de 2023 la **ampliación del plazo de ejecución, sin aumento de precio**, del contrato nº 122/2019 relativo al “SERVICIOS DE CONSULTORÍA ESTRATÉGICA EN EL ÁMBITO DE LAS TELECOMUNICACIONES”.

Fecha de aprobación	Nº ampliación del plazo	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Variación plazo ejecución
20.04.2023	1	B81690471	DELOITTE CONSULTING, S.L.	17 meses

Firmado electrónicamente por GONZALO
BARDÓN FERNÁNDEZ-PACHECO Subdirector de
Contratación (R:A86488087) el día 19/05/2023

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.