

SEGUNDA AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Nº 37/2019

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 23 de mayo de 2024 la **segunda ampliación del plazo de ejecución, sin aumento de precio**, del contrato nº 37/2019 relativo a “**OBRAS DE MEJORA DEL ABASTECIMIENTO A PEZUELA DE LAS TORRES**”.

Fecha de aprobación	Nº ampliación del plazo	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Variación plazo
23.05.2024	2	A46146387	COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, SA	3 meses

Firmado electrónicamente por GONZALO BARDÓN
FERNÁNDEZ-PACHECO, Subdirector de
Contratación (R: A86488087), el día 31/05/2024

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.