

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Nº 37/2019

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 5 de mayo de 2025 la **ampliación del plazo de ejecución, sin aumento de precio**, del contrato nº 37/2019 relativo a las “**OBRAS DE MEJORA DEL ABASTECIMIENTO A PEZUELA DE LAS TORRES**”.

Fecha de aprobación	Nº ampliación del plazo	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Variación plazo
05.05.2025	3	A46146387	COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.	2 meses

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.