

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Nº 37/2019

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 13 de octubre de 2025 la **ampliación del plazo de ejecución, sin aumento de precio**, del contrato nº 37/2019 relativo a las “**OBRAS DE MEJORA DEL ABASTECIMIENTO A PEZUELA DE LAS TORRES**”.

Fecha de aprobación	Nº ampliación del plazo	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Variación plazo
13.10.2025	6	A46146387	COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.	2 meses

Firmado electronicamente por: Gonzalo José Bardón Fernández-Pacheco
En la fecha y hora 28.10.2025 15:06:09 CET

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.