

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO Nº 37/2019

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 12 de enero de 2024 la **modificación (nº 3)** del procedimiento de licitación **nº 37/2019**, relativo a las **“OBRAS DE MEJORA DEL ABASTECIMIENTO A PEZUELA DE LAS TORRES”**

Fecha aprobación	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Importe modificación (sin IVA)	Importe modificación (con IVA)	Variación plazo ejecución
12.01.2024	A46146387	COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.	-495,75	-599,86	Sin variación de plazo

Firmado por ***2108** GONZALO JOSÉ BARDÓN (R:****8808*) el día 10/05/2024 con un certificado emitido por SIA SUB01

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.