

## AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DEL PROCEDIMIENTO Nº 222/2018

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 22 de junio de 2023 la **séptima ampliación del plazo de ejecución, sin aumento de precio**, del contrato del procedimiento nº 222/2018 relativo a los **“SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LAS OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DEL ACCESO A LA E.T.A.P. DE COLMENAR VIEJO”**.

Fecha de aprobación	Nº ampliación del plazo	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Variación plazo ejecución
22.06.2023	7	U42776369	UTE ACRUTA&TAPIA INGENIEROS SAC SUCURSAL ESPAÑA – DESARROLLOS LOGISTICOS Y FOMENTO DE SUELO, S.L.	1 día

Firmado por \*\*\*2108\*\* GONZALO JOSÉ  
BARDÓN (R:\*\*\*\*8808\*) el día  
05/09/2023 con un certificado emitido  
por SIA SUB01

Subdirector de Contratación  
Canal de Isabel II, S.A., M.P.