

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DEL LOTE 4 DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN Nº 109/2019

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 24 de junio de 2026 la **modificación (nº 4)** del contrato del lote nº 4 del procedimiento de licitación nº **109/2019** relativo a las **“OBRAS REFERIDAS A ACTUACIONES URGENTES DE RENOVACIÓN Y REPARACIÓN EN LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y EN LA RED DE AGUA REGENERADA DE CANAL DE ISABEL II, S.A.”**

Fecha aprobación	Nº lote	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Importe modificación (sin IVA)	Importe modificación (con IVA)	Variación plazo ejecución
24.06.2026	4	U16720294	UTE VÍAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. – SOCAMEX, S.A.U.	-	-	Sin variación de plazo

Firmado electronicamente por: Gonzalo José Bardón Fernández-Pacheco
En la fecha y hora 17.07.2026 13:18:58 CEST

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.