

**ACUERDO DE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO NUM. 109/2019/LT08**

Fecha: La fecha y hora del sellado de tiempo de la firma electrónica de la parte que haya firmado en último lugar.

----- **REUNIDOS** -----

De una parte **Dña. M<sup>a</sup> BELÉN BENITO MARTÍNEZ**, Directora de Operaciones de Canal de Isabel II, Sociedad Anónima, M.P. (en adelante, "**Canal de Isabel II, S.A., M.P.**").

De otra parte **D. JOSÉ MARÍA GARCÍA GONZALO**, en nombre y representación de **ingeniería, Servicios y Construcciones, S.A. (INSERCON, S.A.)**.

----- **INTERVIENEN** -----

La primera en nombre y representación de Canal de Isabel II, S.A., M.P., en virtud de las facultades que le corresponden, conferidas según Poder otorgado ante el Notario de Madrid, **D. JUAN JOSÉ DE PALACIO RODRÍGUEZ**, el día **15 de junio de 2020**, con el nº **1.390** de su protocolo.

El segundo en nombre y representación de la empresa **INSERCON, S.A.** con domicilio social en avenida Alcotanes, 11 28320 – Pinto (Madrid). Ostenta dicha representación según Poder otorgado ante el Notario de Madrid, **Doña CARMEN BOULET ALONSO**, el día **29 de junio de 2021**, bajo el núm. **1524** de su protocolo.

Ambas partes se reconocen recíprocamente capacidad suficiente para la celebración del presente Acuerdo y,

----- **EXPONEN** -----

Que el **día 15 de enero de 2026**, la Directora de Operaciones de Canal de Isabel II, S.A., M.P. aprobó la **octava** modificación del contrato del Lote 8 del procedimiento de licitación 109/2019 relativo a las "**OBRAS REFERIDAS A ACTUACIONES URGENTES DE RENOVACIÓN Y REPARACIÓN EN LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y EN LA RED DE AGUA REGENERADA DE CANAL DE ISABEL II, S.A.**" sin aumento de precio, de conformidad con los artículos 203 y 205.2 b) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por lo que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas al Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

Que las partes mediante el presente documento formalizan el acuerdo relativo a la referida modificación del contrato **NÚM. 109/2019/LT08** con sujeción a las siguientes,

-----CLÁUSULAS-----

**PRIMERA. - MODIFICACIÓN DEL CONTRATO**

Las partes acuerdan la **octava** modificación del Contrato relativa a las unidades de obra referidas en el informe de la Dirección de Operaciones que se adjunta como Anexo I.

**SEGUNDA. - FINAL**

En todos aquellos aspectos que no hayan sido modificados por el presente Acuerdo, seguirá vigente el Contrato suscrito entre las partes el 28 de julio de 2021.

Siendo cuanto antecede, expresión de la voluntad de ambas partes, así lo otorgan, y en prueba de conformidad, lo firman, en la fecha indicada en el encabezado.

POR CANAL DE ISABEL II, S.A., M.P.

Firmado electronicamente por: Maria Belén Benito  
Martínez  
En la fecha y hora 19.01.2026 19:09:54 CET

POR INSERCON, S.A.

Firmado por \*\*\*0305\*\* JOSE MARIA  
GARCIA (R: \*\*\*\*4524\*) el día  
19/01/2026 con un certificado  
emitido por AC Representación

ANEXO I  
INFORME DE LA SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS ZONA OESTE