

**PRÓRROGA EXTRAORDINARIA DE LOS CONTRATOS DE LOS LOTES 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12
DEL PROCEDIMIENTO Nº 109/2019**

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 25 de junio de 2026 la **prórroga extraordinaria** de los contratos de los Lotes 1 al 12 del procedimiento de licitación nº **109/2019** relativo a las **“OBRAS REFERIDAS A ACTUACIONES URGENTES DE RENOVACIÓN Y REPARACIÓN EN LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y EN LA RED DE AGUA REGENERADA DE CANAL DE ISABEL II, S.A.”**

Fecha de aprobación	Nº de Lote	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Importe prórroga (sin IVA)	Importe prórroga (con IVA)	Variación plazo
25.06.2026	1	A15139314	DRAGADOS, S.A.	5.582.483,89	6.685.667,61	9 meses
	2	A95113361	ACCIONA AGUA, S.A.	5.582.535,14	6.982.723,98	
	3	A78315850	INESCO, S.A.	4.946.587,20	5.903.686,96	
	4	U16720294	UTE VÍAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. – SOCAMEX, S.A.U.	5.147.964,24	6.125.201,70	
	5	U16711863	UTE ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. – AQUATEC, PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, S.A.U.	5.550.787,19	6.635.545,55	
	6	U06865737	UTE CANALIZACIONES TADOP, S.L. – AVANCE Y DESARROLLO DE OBRAS, S.L.	5.573.772,12	6.660.828,97	
	7	A26019992	FCC AQUALIA, S.A.	4.955.939,83	5.943.595,46	
	8	A28545242	INSERCON, S.A.	3.146.417,10	3.737.575,24	
	9	A28009389	SUMINISTROS Y MONTAJES INDUSTRIALES, S.A.	3.329.925,52	3.939.434,50	

25.06.2026	10	B85187292	PACSA SERVICIOS URBANOS Y DEL MEDIO NATURAL, S.L.	5.495.099,96	6.564.386,01	9 meses
	11	A28019206	FERROVIAL CONSTRUCCIÓN, S.A.	5.348.825,96	6.403.484,60	
	12	U90336876	UTE OPS INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS HIDRÁULICOS, S.L. – MARTÍN CASILLAS, S.L.U.	4.261.311,60	5.111.517,87	

Firmado electronicamente por: Gonzalo José Bardón Fernández-Pacheco
 En la fecha y hora 02.07.2026 13:20:32 CEST

Subdirector de Contratación
 Canal de Isabel II, S.A., M.P.