

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DEL LOTE 1 DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN Nº 109/2019

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 16 de diciembre de 2024 la **modificación (nº 1)** del lote nº 1 del procedimiento de licitación nº **109/2019** relativo a **“OBRAS REFERIDAS A ACTUACIONES URGENTES DE RENOVACIÓN Y REPARACIÓN EN LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y EN LA RED DE AGUA REGENERADA DE CANAL DE ISABEL II, S.A.”**

Fecha aprobación	Nº lote	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Importe modificación (sin IVA)	Importe modificación (con IVA)	Variación plazo ejecución
16.12.2024	1	A15139314	DRAGADOS, S.A.	7.443.311,86	9.006.407,35	1 año

Firmado electronicamente por GONZALO BARDÓN FERNÁNDEZ-PACHECO, Subdirector de Contratación (R: A86488087), el día 13/01/2025

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.