

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DEL LOTE 4 DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN Nº 109/2019

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 03 de junio de 2024 la **modificación (nº 2)** del contrato del lote nº 4 del procedimiento de licitación nº 109/2019 relativo a las **“OBRAS REFERIDAS A ACTUACIONES URGENTES DE RENOVACIÓN Y REPARACIÓN EN LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y EN LA RED DE AGUA REGENERADA DE CANAL DE ISABEL II, S.A.”**

Fecha aprobación	Nº lote	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Importe modificación (sin IVA)	Importe modificación (con IVA)	Variación plazo ejecución
03.06.2024	4	U16720294	UTE VIAS Y CONTRUCCIONES, S.A.-SOCAMEX, S.A.U.	-	-	Sin variación de plazo

Firmado electrónicamente por GONZALO BARDÓN FERNÁNDEZ-PACHECO, Subdirector de Contratación (R: A86488087), el día 07/06/2024

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.