

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DEL LOTE 5 DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN Nº 109/2019

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 31 de julio de 2025 la **modificación (nº 1)** del contrato del lote nº 5 del procedimiento de licitación **nº 109/2019** relativo a las **“OBRAS REFERIDAS A ACTUACIONES URGENTES DE RENOVACIÓN Y REPARACIÓN EN LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y EN LA RED DE AGUA REGENERADA DE CANAL DE ISABEL II, S.A.”**

Fecha aprobación	Nº lote	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Importe modificación (sin IVA)	Importe modificación (con IVA)	Variación plazo ejecución
31.07.2025	5	U16711863	UTE ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. – AQUATEC, PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, S.A.U.	-	-	-

Firmado electronicamente por: Gonzalo José Bardón Fernández-Pacheco
En la fecha y hora 18.09.2025 10:26:16 CEST

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.