

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DEL LOTE 11 DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN Nº 109/2019

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 30 de junio de 2025 la **modificación (nº 2)** del contrato del lote nº 11 del procedimiento de licitación nº **109/2019** relativo a las **“OBRAS REFERIDAS A ACTUACIONES URGENTES DE RENOVACIÓN Y REPARACIÓN EN LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y EN LA RED DE AGUA REGENERADA DE CANAL DE ISABEL II, S.A.”**

Fecha aprobación	Nº lote	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Importe modificación (sin IVA)	Importe modificación (con IVA)	Variación plazo ejecución
30.06.2025	11	A28009389	FERROVIAL CONSTRUCCIÓN, S.A.	7.131.767,95	8.629.439,22	1 año

Firmado electronicamente por: Gonzalo José Bardón Fernández-Pacheco
En la fecha y hora 29.09.2025 15:18:53 CEST

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.