

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO Nº 131/2020

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 26 de marzo de 2021 la **modificación (nº 1)** del contrato nº 131/2020 relativo a las **“OBRAS DE ACTUACIONES URGENTES DE RENOVACIÓN Y REPARACIÓN EN LA RED DE ABASTECIMIENTO Y RED DE AGUA REGENERADA DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN SISTEMA TAJO”**.

Fecha aprobación	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Importe modificación (sin IVA)	Importe modificación (con IVA)	Variación plazo ejecución
26.03.2021	A28019206	FERROVIAL CONSTRUCCIÓN, S.A.	-	-	-

Firmado electronicamente por GONZALO BARDÓN FERNÁNDEZ-PACHECO, Subdirector de Contratación (R: A86488087), el día 24/02/2025

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.