

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO Nº 18/2020

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 19 de junio de 2026 la **modificación (nº 1)** del contrato nº 18/2020 relativo a las **“OBRAS DEL “PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN PARA LA DERIVACIÓN DEL CAUDAL DE LA EDAR PATENTES TALGO” T. M. LAS ROZAS DE MADRID.”**

Fecha aprobación	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Importe modificación (sin IVA)	Importe modificación (con IVA)	Variación plazo ejecución
19.06.2026	A28019206	FERROVIAL CONSTRUCCIÓN, S.A.	272.163,23	329.317,51	-

Firmado electronicamente por: Gonzalo José Bardón Fernández-Pacheco
En la fecha y hora 03.07.2026 13:59:09 CEST

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.