

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO Nº 29/2020

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 11 de septiembre de 2024 la **modificación (nº 1)** del contrato nº 29/2020 relativo a los “**SERVICIOS DE GESTIÓN DE FANGOS DE EDAR DE EL MARCO, EDAR MALPARTIDA Y EDAR CAPELLANÍAS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE CÁCERES**”.

Fecha aprobación	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Importe modificación (sin IVA)	Importe modificación (con IVA)	Variación plazo ejecución
11.09.2024	B83428359	GESECO RESIDUOS, S.L	198.929,00	240.704,09	332 días

Firmado por ***2108** GONZALO
JOSÉ BARDÓN (R:*****8808*) el
día 16/09/2024 con un
certificado emitido por SIA

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.