

## MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DEL PROCEDIMIENTO Nº 1/2020

Canal de Isabel II, S.A. ha acordado el día 7 de diciembre de 2022 la **modificación (nº 1)** del contrato del procedimiento de licitación **nº 1/2020** relativo al **“SUMINISTRO DE EQUIPACIONES Y UNIFORMES PARA LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL TERCER DEPÓSITO DE CANAL DE ISABEL II”**.

### MODIFICACIÓN DEL CONTRATO

Fecha aprobación	Nº modificación	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Importe modificación (sin IVA)	Importe modificación (con IVA)	Variación plazo ejecución
07.12.2022	1	B79449674	ARTESANO DEL CRISTAL, S.L.	5.039,59	6.097,90	El plazo de duración inicial del contrato que finalizará cuando se agote el importe de adjudicación, más una parte del importe de la prórroga del contrato.

Firmado electronicamente por GONZALO BARDÓN  
FERNÁNDEZ-PACHECO Subdirector de Contratación  
(R:A86488087) el día 16/01/2023

Subdirector de Contratación  
Canal de Isabel II, S.A.