

PRÓRROGA DE LOS CONTRATOS DE LOS LOTES 1 Y 2 DEL PROCEDIMIENTO Nº 220/2020

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 9 de julio de 2024 la **prórroga** de los contratos de los lotes 1 y 2 del procedimiento de licitación nº 220/2020 relativo a los “**SERVICIOS DE DISEÑO, MAQUETACIÓN, ARTEFINALIZACIÓN, PRODUCCIÓN ELECTRÓNICA Y REVISIÓN ORTOTIPOGRÁFICA Y DE ESTILO DE LAS PUBLICACIONES DE CANAL DE ISABEL II, S.A.**”.

Fecha de aprobación	Nº de Lote	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Importe prórroga (sin IVA)	Importe prórroga (con IVA)	Variación plazo ejecución
09.07.2024	1	A08707978	ORMOGRAF, S.A.	21.300,00	25.773,00	12 meses
09.07.2024	2	A08707978	ORMOGRAF, S.A..	4.176,00	5.052,96	12 meses

Firmado por ***2108** GONZALO JOSÉ BARDÓN (R:****8808*)
el día 11/07/2024 con un certificado emitido por SIA
SUB01

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.