

RESOLUCIÓN DE PRÓRROGA

Nº EXPEDIENTE: PRÓRROGA 12ª P.A. 8/2020

ANTECEDENTES

PRIMERO. - Mediante resolución de fecha 6 de agosto de 2021 del Director Gerente del Hospital Universitario La Paz, se acordó la adjudicación del procedimiento abierto 8/2020, cuyo objeto es "*Servicio de mantenimiento de equipos electromédicos del Hospital La Paz, Hospital de Cantoblanco, Hospital Carlos III y Centros adscritos*", a la empresa IBÉRICA DE MANTENIMIENTO, S.A. (IBERMANSA) por importe total de 2.635.189,24 € (IVA incluido) para un periodo de 12 meses.

Dicho contrato entró en vigor el 1 de noviembre de 2021, hasta el 31 de octubre de 2022.

SEGUNDO. - En fecha 22 de septiembre de 2022, el órgano de contratación, aprueba la prórroga primera del procedimiento que nos ocupa, por importe de 2.635.189,24 € (IVA incluido) con ejecución desde el día 1 de noviembre de 2022 a 31 de octubre de 2023.

TERCERO. - Por medio de las Resoluciones nº 682/2022, de 5 de octubre y 754/2022 de 8 de noviembre, autorizadas por el Viceconsejero de Asistencia Sanitaria y Salud Pública, se adscribe el Hospital de Emergencias Enfermera Isabel Zendal al Hospital Universitario La Paz desde el 1 de enero de 2023. Por ello y tras la incorporación de nuevos equipos de electromedicina ubicados en el HEEIZ, el Servicio de Ingeniería del Hospital Universitario La Paz, solicita una modificación del presente contrato, la cual es aprobada por el órgano de contratación en fecha 1 de marzo de 2023, a través de resolución de modificación por importe de 333.326,86 € (IVA incluido) hasta la finalización del contrato inicial el 31 de marzo de 2023.

CUARTO. - Asimismo, mediante resolución de fecha 31 de octubre de 2023, se autoriza la prórroga 2ª del presente procedimiento a favor de la contratista (IBERMANSA), para un periodo adicional de 6 meses, desde el 1 de noviembre de 2023 hasta 30 de abril de 2024, el importe asignado a la misma es de 1.567.588,67 euros IVA incluido.

QUINTO. - Mediante Resolución del Director Gerente del Hospital Universitario La Paz de fecha 22 de abril de 2024, se aprueba la 3ª prórroga del expediente de referencia por un importe de 1.567.588,67 € y un plazo de ejecución de 6 meses a contar desde el 1 de mayo de 2024 hasta el 31 de octubre de 2024.

SEXTO. – Con fecha 17 de junio de 2024, se aprueba la modificación prevista del contrato derivado del Expte. P.A. 8/2020, que tiene por objeto *"Servicio de mantenimiento de equipos electromédicos del Hospital La Paz, Hospital de Cantoblanco, Hospital Carlos III y Centros adscritos"* por un importe de 77.886,45 euros (IVA incluido) como resultado de las bajas, altas, sustituciones y adscripciones de nuevos equipos al contrato desde la fecha de la firma de la resolución y hasta fin de vigencia del contrato el 31 de octubre de 2024.

SEPTIMO. – Mediante Resolución del Director Gerente de 1 de octubre de 2024, se aprueba la cuarta prórroga del expediente de referencia, por un importe de 1.672.362,23 euros y un plazo de ejecución de 6 meses con ejecución desde el día 1 de noviembre de 2024 a 30 de abril de 2025.

OCTAVO. – Asimismo, mediante resolución de fecha 2 de abril de 2025, se autoriza la prórroga quinta del presente procedimiento a favor de la contratista (IBERMANS), para un periodo adicional de 3 meses, desde el 1 de mayo de 2025 hasta 31 de julio de 2025, el importe asignado a la misma es de 836.181,12 euros IVA incluido.

NOVENO. – Mediante Resolución del Director Gerente de fecha 29 de junio de 2025, se aprueba la sexta prórroga del expediente de referencia a favor del Ibérica de Mantenimiento, S.A. (IBERMANS), por un importe de 836.181,12 € y un periodo de 3 meses, hasta el 31 de octubre de 2025.

DÉCIMO. – En fecha 13 de octubre de 2025, se aprueba la séptima prórroga del expediente de referencia a favor del Ibérica de Mantenimiento, S.A. (IBERMANS), por un importe de 836.181,12 € y un periodo de 3 meses, hasta el 31 de enero de 2026.

DECIMOPRIMERO. – Mediante Resolución del director Gerente del Hospital Universitario La Paz de fecha 30 de enero de 2026, se aprueba la octava prórroga del expediente de referencia por un plazo de ejecución de 1 mes a contar desde el 1 de febrero de 2026.

DECIMOSEGUNDO. – En fecha 27 de febrero de 2026 se aprueba la 9ª prórroga del P.A. 8/2020, de expediente que nos ocupa para un plazo de ejecución de un mes a contar desde el 1 de marzo de 2026 y por un importe de 278.727,04 €.

DECIMOTERCERO. – Con fecha 30 de marzo de 2026 se aprueba la 10ª prórroga del P.A. 8/2020 por un plazo de ejecución de 1 mes a contar desde el 1 de abril de 2026 hasta el 30 de abril de 2026.

DECIMOCUARTO. – Con fecha 30 de abril de 2026 se aprueba la 11ª prórroga del P.A. 8/2020 por un plazo de ejecución de 1 mes a contar desde el 1 de mayo de 2026 hasta el 31 de mayo de 2026.

DECIMOQUINTO. - Dado que continúan vigentes las necesidades cubiertas por dicho contrato, para la normal actividad del Hospital, se hace preciso seguir disponiendo del servicio objeto.

DECIMOSEXTO. - El artículo 29.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y el apartado 18 del Capítulo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares regulador del procedimiento prevén la posibilidad de prorrogar el contrato

A la vista de lo anterior, esta Dirección Gerencia, en función de las atribuciones conferidas por Resolución de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria y Salud Pública y Dirección General del Servicio Madrileño de Salud, de 13 de septiembre de 2021, sobre delegación de competencias en materia de contratación y gestión económico-presupuestaria (B.O.C.M. nº 222 de 17 de septiembre),

RESUELVE:

APROBAR la prórroga 12ª del P.A. 8/2020, que tiene por objeto "*Servicio de mantenimiento de equipos electromédicos del Hospital La Paz, Hospital de Cantoblanco, Hospital Carlos III y Centros adscritos*", por un periodo de 1 mes, según se detalla a continuación:

| NIF contratista | Nombre o razón social contratista | Importe prórroga (sin IVA) | Importe prórroga (con % IVA) | Plazo ejecución |
|----------------------------|--|---|---|--|
| A50158997 | IBÉRICA DE MANTENIMIENTO, S.A. (IBERMANSÁ) | 230.352,93 € | 278.727,04 € | Desde el 01-06-2026 hasta el 30-06-2026 |

ORDENAR la publicación de la presente resolución en el Perfil de Contratante de la Comunidad de Madrid y comunicarla formalmente al contratista.

EL DIRECTOR GERENTE,