

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DEL PROCEDIMIENTO Nº 5/2020

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 2 de junio de 2023 la **primera ampliación del plazo de ejecución, sin aumento de precio**, del contrato del procedimiento nº 5/2020 relativo a las “SERVICIOS DE VERIFICACIÓN DE POLIPASTOS Y PUENTES GRÚA INSTALADOS EN LAS ESTACIONES DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES GESTIONADAS POR CANAL DE ISABEL II, S.A.”.

Fecha de aprobación	Nº ampliación del plazo	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Variación plazo ejecución
2.06.2023	1	B06373013	INDUSTRIAS VELASCO CABRERA, S.L.U.	3 meses

Firmado por ***2108** GONZALO JOSÉ BARDÓN (R:****8808*) el día 09/06/2023 con un certificado emitido por SIA SUB01

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.