

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Nº 5/2020

Canal de Isabel II, S.A., M.P ha acordado el día 19 de septiembre de 2023 la **segunda ampliación del plazo de ejecución, sin aumento de precio**, del contrato nº 5/2020 relativo al **CONTRATO DE SERVICIOS DE VERIFICACIÓN DE POLIPASTOS Y PUENTES GRÚA INSTALADOS EN LAS ESTACIONES DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES GESTIONADAS POR CANAL DE ISABEL II, S.A.**

Fecha de aprobación	Nº ampliación del plazo	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Variación plazo ejecución
19.09.2023	2	B06373013	INDUSTRIAS VELASCO CABRERA, S.L.	2 meses

Firmado electronicamente por GONZALO BARDÓN
FERNÁNDEZ-PACHECO Subdirector de Contratación
(R: A86488087) el día 22/09/2023.

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P